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Vaasan yliopiston ensimmäinen rakennusvaihe Palosaarella on valmistunut ja yliopiston 

kauppatieteelliset tiedekunnat, hallintovirasto sekä laskentakeskus ovat siirtyneet uusiin 

tiloihin yliopistokampuksella jo ennestään olevien toimintojen seuraksi. Yliopiston 

Raastuvankadun tilat ovat edelleen täydessä käytössä. Muuttotapahtuman juhlistamiseksi 

yliopisto ja ylioppilaskunta järjestävät keskiviikkona 23.11.94 yhteisen muuttomarssin, jossa 

muuttaneiden yksiköiden edustajat toteuttavat siirtymisen keskustasta Palosaarelle vielä 

kerran, nyt kaikki yhdessä ja jalkaisin marssien. Tapahtumaan liittyen professorit Mauri 

Palomäki ja Ilkka Virtanen tarkastelevat oheisessa kirjoituksessa sitä yli kymmenen vuotta 

kestänyttä prosessia, "pitkää marssia", joka lopulta on johtanut Palosaaren uusien tilojen 

saamiseksi käyttöön. Kirjoittajat ovat kumpikin toimineet hankkeen suunnittelun ja 

toteutuksen aikana yliopiston rehtoreina sekä Vaasan korkeakoulurakentamisen suunnittelua 

koordinoivassa rakentamisen yhteistyöryhmässä puheenjohtajana ja jäsenenä.  

Vaasan Kauppakorkeakoulu rakennutti yksityisen kautensa loppuvuosina 1970-luvun puolivälissä 

Raastuvankadulle uuden kirjasto- ja laitosrakennuksen tontilla jo aikaisemmin olleiden 

kauppaoppilaitoksen entisen päärakennuksen ja sen lisärakennusten täydennykseksi. Valtion 

korkeakouluksi vuonna 1977 muuttuneella kauppakorkeakoululla oli näin käytössään varsin hyvät 

ja ajanmukaiset toimitilat. Seurannut kasvu ja toiminnan laajentuminen monialaiseksi 

korkeakouluksi 1980-luvun alussa aikaansaivat kuitenkin pian tilanteen, jossa tilat alkuperäisellä 

tontilla kävivät jälleen riittämättömiksi. Seurasi hajaantuminen Vaasan kaupunkirakenteeseen. Tuli 

aika etsiä uusia ratkaisuja tilakysymykselle.  

Valtioneuvosto perustikin 1980-luvun alussa tilatarpeita selvittämään Vaasan korkeakoulujen 

rakentamisen neuvottelukunnan, joka jätti loppuvuodesta 1982 opetusministeriölle selvityksen sekä 

korkeakoulujen tilatarpeista että uudisrakentamisen eri vaihtoehdoista. Neuvottelukunnan ja sen 

seuraajan, rakentamisen yhteistyöryhmän, puheenjohtajana on alusta asti toiminut professori Mauri 

Palomäki. Ilkka Virtanen tuli jäseneksi rehtorikautensa alkaessa 1987. Vuoden 1982 selvityksessä 

uusien tilojen tarve tuli selkeästi esiin. Samoin tuli selväksi se, että Raastuvankadun tontilta tai sen 

välittömästä läheisyydestä ei ollut löydettävissä riittävästi laajennustilaa. Korkeakoululle, tulevalle 

yliopistolle, tuli etsiä kokonaan uusi alue.  

Puuvillatehtaan alue valittiin 

Yliopistotarpeisiin soveltuvia rakentamisvaihtoehtoja löydettiin useita, mm. Vaskiluodosta, 

Kokkolan tien varresta Bölestä ja entiseltä Vaasan Puuvillatehtaan alueelta. Viimeksi mainittu 

katsottiin alueista selvästi parhaimmaksi. Selvityksen jälkeen ryhdyttiinkin toimenpiteisiin alueen 

saamiseksi Vaasan korkeakoulujen käyttöön. Puuvillatehtaan alueen tulemisen mukaan 

tonttivaihtoehtoihin aiheutti alun perin onneton (tai onnellinen) sattuma. Alueella sijainnut vanha 

tervavarasto oli kärähtänyt palamaan joskus 1970-luvun alkupuolella. Valtavaa savupilveä 

ikkunastaan tarkkaillut rehtori Palomäki sai tuolloin ajatuksen, että tervasoihdun sammuttua 

alueelle tulisi viedä tieteen soihtu läntisen Suomen kehitystä ohjaamaan. Näin sitten kävikin.  

Kesällä 1984 valtio ja Vaasan kaupunki tekivät esisopimuksen runsaan 6 ha määräalan 

hankkimisesta em. alueelta valtiolle korkeakoulutonttia varten. Saman vuoden lopulla julistettiin 

yleinen arkkitehtikilpailu alueen suunnittelemiseksi korkeakoulukäyttöön. Esisopimus 



tonttikaupasta vahvistettiin virallisella kauppakirjalla helmikuussa 1985. Lokakuussa samana 

vuonna julistettiin arkkitehtikilpailun tulokset. Voittanut ehdotus oli Käpy ja Simo Paavilaisen 

suunnitelma "Setterbergin kampa", joka myös valittiin jatkosuunnittelun pohjaksi.  

Rakennuttajan puolelta jatkosuunnittelu käsitti mm. koko alueen maankäyttösuunnitelman sekä 

ensimmäisen rakennusvaiheen perustamissuunnitelman ja esisuunnitelman laatimisen. Kaupungin 

tehtävänä oli laatia alueelle tarkoituksenmukainen asemakaava. Alueen maankäyttösuunnitelma 

valmistui tammikuussa 1987, I vaiheen perustamissuunnitelma saman vuoden toukokuussa ja 

esisuunnitelma hyväksyttiin opetusministeriössä lopullisesti helmikuussa 1990. Samana vuonna 

valmistui myös alueen asemakaava.  

Suunnitteluprosessin hitaus yllätys 

Varsinaista rakentamista edeltävä suunnittelu oli siis vaatinut 8 vuotta. Kun hankkeeseen lähdettiin, 

korkeakoulun piirissä vallitsi toive pikavuorosta välillä Keskusta - Palosaari. Totesimme kuitenkin 

pian joutuneemme vakiovuoron kyytiin, vieläpä hitaanpuoleiseen sellaiseen. Ensimmäinen 

pettymys oli, että korkeakoulu ei voinut kerralla päästä uusiin tiloihin vaan projekti tulisi jaettavaksi 

neljään eri vaiheeseen. Matkalla tuli olemaan myös paljon pysäkkejä (edellä mainittu vain osa 

etapeista, keskeisimmät), ja seisonta-aika kullakin pysäkillä oli usein tavattoman pitkä. Hankkeessa 

tiiviisti mukana olevista tuntui useasti siltä, että suunnittelujärjestelmää luotaessa oli kiinnitetty 

erityisesti huomiota näiden pysäkkien olemassaoloon ja sijoitteluun. Paikallaan pysyvään 

ikiliikkujaan joutuminenkin oli lähellä: seuraavaa pysäkinväliä ei voitu kulkea, koska koko matkan 

rahoitus ei ollut järjestyksessä, rahoitusta taas ei voitu saada, koska suunnittelu ei ollut edennyt 

riittävän pitkälle. Varsinaiseen suunnitteluun käytetty aika jäikin huomattavasti lyhyemmäksi kuin 

eri vaiheen hyväksymispäätösten odotteluun kulunut aika.  

Uusi vuosikymmen toi ratkaisun 

Tärkeä virstanpylväs saavutettiin helmikuussa 1990, kun opetusministeriö vahvisti ensimmäisen 

rakennusvaiheen esisuunnitelman ja kehotti rakennushallitusta ryhtymään saman tien hankkeen 

toteuttamisen edellyttämiin toimenpiteisiin. Myös hankkeen rahoitus oli järjestyksessä. 

Ensimmäinen suunnittelukokous pidettiin toukokuussa 1990 ja kokouksia jatkettiin kuukausittain 

aina rakentamisen aloittamiseen, vuoden 1992 loppuun, asti. Yliopistoa suunnitteluryhmässä edusti 

rehtori Ilkka Virtanen. Kahdet luonnospiirustukset, rakennuslupapiirustukset ja varsinaiset 

työpiirustukset käsittävä suunnitteluvaihe vaati siis yli kahden vuoden työn. Työ eteni koko ajan 

eikä harmillisia pysähdyksiä ollut. Kaksi uhkaavaa, mutta väistettyä viivytystekijää jouduttiin 

kuitenkin kokemaan.  

Keväällä ja kesällä 1990 esitettiin eräiden yhteistyötahojen ja muunkin ympäristön toimesta 

voimakkaita vaatimuksia sille, että yliopiston sijoittumispaikka tulisi ottaa uuteen harkintaan ja 

uudisrakentaminen toteuttaa ABB Strömbergin naapuruuteen Melaniemeen. Alue olisi sinänsä ollut 

käyttökelpoinen - hyväkin - yliopistorakentamiseen, esitys vain oli useita vuosia liian myöhäinen. 

Suunnittelukierroksen aloittaminen alusta olisi merkinnyt parhaimmillaankin muutaman vuoden 

viivästystä hankkeelle. Nyt laman ja sen vaikutukset yliopistomaailmassa kokeneina voimme vain 

todeta, että viiveestä olisi tullut vähintään vuosikymmenen mittainen. Alkuperäisen suunnitelman 

mukaisesti toteutettu rakennushankkeemme kun on toistaiseksi viimeinen Suomessa aloitettu 

yliopistorakentamiskohde.  

Ensimmäiset varsinaiseen rakentamiseen varatut määrärahat olivat vuoden 1992 budjetissa. 

Syksyllä 1992 rehtori Ilkka Virtanen sai kuitenkin epävirallisen tiedon, että tulevalla lisäbudjetilla 



oli tarkoitus toteuttaa säästöjä vielä kuluvan vuoden budjettiin liittyen. Opetusministeriön 

hallinnonalalla säästön kohteeksi joutuisivat vuonna 1992 aloitettavaksi tarkoitetut, mutta vielä 

aloittamattomat rakennushankkeet. Vaasan yliopiston hanke oli tällainen. Aikaa tilanteen 

pelastamiseksi oli vajaa viikko. Mutta se viikko riitti, koska yliopistolla oli riittävästi ja riittävän 

arvovaltaisia tukijoita. Maaherra Westergård ja kaupunginjohtaja Turunen mm. tulivat yliopiston 

rinnalle painottamaan hankkeen välittömän aloittamisen tärkeyttä. Yhteydenotot 

valtionvarainministeriön valmistelijoihin ja viime kädessä läänin kansanedustajiin ja ministereihin 

pelastivat pääosan määrärahoista niin että rakentamiseen vielä vuoden 1992 puolella päästiin. Ilman 

pääministeri Ahon ja ministeri Norrbackin vahvaa panosta valtioneuvostossa operaatio olisi tuskin 

onnistunut. Maakunnasta peräisin olevien päättäjien määrätietoista toimintaa hankkeen hyväksi oli 

tarvittu useasti ennenkin, mm. aivan alkuvaiheissa arkkitehtikilpailun aloittamisen yhteydessä, kun 

ministerit Pihlajamäki ja Björkstrand nostivat jäihin joutuneen hankkeen uudelleen päätettäväksi.  

Rakentamaan jouluviikolla 1992 

Rakentamaan siis päästiin aivan loppuvuodesta 1992. Hankkeen pääurakoitsijana toimi Pohjansepot 

Oy, jonka koneet aloittivat maankaivutyöt jouluviikolla 1992. Peruskiveä päästiin muuraamaan 

toukokuussa 1993 pääministeri Ahon ollessa ensimmäinen muuraaja. Harjannostajaisia vietettiin 

lokakuussa 1993 mm. opetusministeri Uosukaisen ja rakennushallituksen pääjohtaja Mäkisen 

ollessa kutsuvieraiden joukossa. Rakennuksen vastaanottotarkastus oli lokakuussa 1994, mutta eräät 

viimeistelytyöt jatkuvat vielä marraskuunkin ajan jokapäiväisen käytön ohessa.  

Yli kymmenen vuotta kestänyt yliopistorakentamisen projekti on ollut tavattoman monisäikeinen 

tapahtumien prosessi. Motivaatio nykyaikaisten ja tarkoituksenmukaisten tilojen saamiseksi on ollut 

yliopiston piirissä korkea. Usko hankkeen toteutumiseen on kuitenkin ollut ajoittain lujilla. 

Byrokratia on asetellut esteitään, raha on ollut tiukalla ja muilla on useasti tuntunut olevan 

akuutimpia tarpeita. Samoihin aikoihin (1968 - 71) aloittaneista korkeakouluista Joensuu ja 

Lappeenranta ovat saaneet valmiiksi 4 vaihetta, Kuopio 3 ja 1980 aloittanut Rovaniemikin 2. 

Yksityisen korkeakoulun mukana siirtynyt rakennuskanta antaa tietysti osaselityksen Vaasan 

joutumiselle jonon viimeiseksi.  

Tässä vaiheessa voi kuitenkin jo todeta: hyvää kannattaa odottaa pitempäänkin. Valittu alue on 

osoittanut toimivuutensa. Sijainti on hyvä ja vieressä oleva tehdaskiinteistö on toiminut 

erinomaisena puskurina pitkän odotusvaiheen aikana. Samoin itse uudisrakennus. Arkkitehtuurinsa 

osalta se on saanut pelkästään ylistäviä lausuntoja. Lähikuukaudet osoittavat, ovatko tilat myös 

toiminnallisesti onnistuneet. Ensi kokemukset viittaavat siihen, että näin on asian laita. Vaasa on 

saanut erinomaisen lisän maineikkaitten arvorakennustensa sarjaan.  

(Pohjalainen 23.11.1994, 2.)  

 


